

Information der Bauverwaltung

BV: Landgemeinde Nesse-Apfelstädt, OT Ingersleben, Holzbergstraße Neubau Schmutz- und Regenwasserkanal, Gas- und Wasserleitung sowie grundhafter Ausbau der Straße

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Baubeginn des o.g. Bauvorhabens war für den 14.06.2021 angesetzt. Leider betreffen pandemiebedingte Lieferengpässe von Baumaterialien auch dieses Bauvorhaben. Aus diesen Gründen wird sich der Baubeginn um einige Wochen verschieben. Sie werden, sobald der tatsächliche Baubeginn feststeht, informiert.
Zu Fragen und Problemen können Sie sich an die Bauverwaltung der Gemeinde wenden.

Wir bitten auch im Auftrag des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Gotha und Landkreismunicipalitäten, der Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG und der ThüWa ThüringenWasser GmbH um Ihr Verständnis.

Ihre Bauverwaltung